

Département Digitalisation

Programme d'accompagnement pour la montée en compétence des collaborateurs

Rapport de la semaine 02 sur 26



Page 1 sur 3

Introduction

Nous nous sommes lancés sur la période allant du 1^{er} février au 31 Juillet 2023, dans le cadre du programme d'accompagnement pour la montée en compétence des collaborateurs du département Digitalisation de Secel, de réaliser les activités selon le planning élaboré à cet effet et validé lors de la première semaine par Dr OUAFO. Les principaux objectifs à atteindre sont les suivants :

- 1. Comprendre la vision du client (Dr OUAFO)
- 2. Fixer et faire valider les objectifs
- 3. Elaborer et faire valider un planning visant à atteindre ces objectifs
- 4. Identifier et acquérir les ressources nécessaires
- 5. Constituer les équipes et choisir les projets pilotes
- 6. Monter en compétences théoriques et pratiques sur les projets
- 7. Auditer les projets/applications existant(e)s
- 8. Recueillir les nouveaux besoins et attentes des clients finaux
- 9. Elaborer les documents projet
- 10. Mettre en place l'environnement DevOps et y former les équipes
- 11. Evaluer les membres de l'équipe
- 12. Terminer les sprints nécessaires à la réalisation et déploiement des applications
- 13. Evaluer l'équipe globale
- 14. Finaliser les documents projet
- 15. Faire le rapport final et clôturer le programme



Département Digitalisation

Programme d'accompagnement pour la montée en compétence des collaborateurs

Rapport de la semaine 02 sur 26



Page 2 sur 3

Rapport de la semaine

A la fin de cette semaine (semaine 02 sur 26), nous avons pu :

1. Comprendre la vision du client (Dr OUAFO)

Qui est celle d'avoir une équipe compétitive à l'internationale et capable de produire des applications de qualité mondiale.

2. Fixer et faire valider les objectifs

Voir la page 1.

3. Elaborer et faire valider un planning visant à atteindre ces objectifs

Voir le planning des activités

4. Identifier et acquérir les ressources nécessaires

Nous avons pu installer tous les outils de développement et acquis les deux meilleurs supports de cours accessibles par toute l'équipe.

5. Constituer les équipes et choisir les projets pilotes

Les équipes sont constituées comme suit :

Equipe 1 : projet Hotis	Equipe 2 : Gestion accès à IME	Equipe 3 : GestimeV2	Equipe 4 : Co-voiturage
 OUSMANOU 	PANGWA	NONO	NONO
NGAMI	MOMO	KEVIN	 KEVIN

6. Mettre en place les outils de communication

Nous avons pris en main le contrôleur de domaine de Secel, ajouter les collègues et les inviter dans MS Teams

7. Tenir la réunion de lancement avec toute l'équipe

Nous avons tenu notre première réunion d'équipe via MS Teams. Lors de cette réunion, nous avons pu rappeler à l'équipe les enjeux, les objectifs, le planning, les projets pilotes et la répartitions des équipes.



Département Digitalisation

Programme d'accompagnement pour la montée en compétence des collaborateurs

Rapport de la semaine 02 sur 26



Page 3 sur 3

Objectif de la semaine prochaine

La semaine 03, nous nous sommes fixés comme objectifs :

- 1. Maitriser les 13 sections (durée totale : 20 h 12 min) du support « Apprends C# 11 avec Visual Studio Code et .NET 7 (2023) »
- 2. Implémenter de tous les TP de ce support
- 3. Elaborer et faire valider les plans des audits des applications Hotis, Gestion d'accès IME et GestimeV2 par les équipes I, II et III
- 4. Elaborer et faire valider les plans des audits des bases des données de ces applications par Alain (assisté des leaders de ces équipes)
- 5. Débuter ces audits
- 6. Elaborer et faire valider le plan de recueil des besoins sommaires pour le projet Co-voiturage par l'équipe IV
- 7. Débuter le recueil des besoins sommaires
- 8. Evaluer la charte graphique des applications existence par NGAMI.
- 9. Partager, encadrer et accompagner l'équipe
- 10. Evaluer les membres sur les objectifs et produire le rapport de la semaine.

Besoin et attente de cette semaine

- 1. 02 ordinateurs portables pour Momo et Kevin
- 2. Besoin d'une connexion internet stable en salle HP
- 3. Besoin d'au moins 1/3 de la journée de travail consacré au programme pour tous les membres